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中德工业服务区（佛山新城）管委会，“两德”管委会，各镇

人民政府、街道办事处，区各有关单位：

《顺德区 2016年度地质灾害防治方案》业经区政府同意，

现印发给你们，请认真贯彻执行。

佛山市顺德区人民政府办公室

2016年 3月 21日

依申请公开

佛山市顺德区人民政府办公室文件
顺府办发〔2016〕34号

佛山市顺德区人民政府办公室关于印发顺德区

2016 年度地质灾害防治方案的通知
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顺德区 2016年度地质灾害防治方案

为做好 2016年地质灾害防治工作，切实保障人民群众生命

财产安全，根据《地质灾害防治条例》、《广东省地质环境管

理条例》、《顺德区地质灾害防治管理办法》和《佛山市顺德

区地质灾害防治规划》（2009～2020年）的要求，结合我区实

际，特制定本方案。

一、我区地质灾害的分布状况

我区地质灾害规模小但数量多，多分布于人口密集区，安

全隐患较大。据 2009年初专项山地调查，共发现地质灾害点或

隐患点 238处，其分布与我区山体分布相对应，主要分布于大

良—容桂—勒流、均安镇西南部、龙江镇锦屏山—龙峰山以及

陈村镇西淋山一带。其中，大良—容桂—勒流一带最为集中，

数量占全区总量的一半以上，是需要重点防治的地区，2006年

至今共接报的 100多宗地质灾害险情、灾情主要集中在该地区。

按类别分，我区地质灾害或隐患类型主要有 5种，分别为崩塌

（含边坡崩塌与塌岸）、滑坡、泥石流、地面沉降和不稳定斜

坡，2015年度新增崩塌型地质灾害隐患点 2处，截至 2016年 1

月，我区已发生地质灾害 134处，不稳定斜坡 109处。从规模

来看，除 1处滑坡和 3处地面沉降为中型地质灾害外，其余 237

处均为小型地质灾害。各种地质灾害的数量相差较大，已发生

的地质灾害以崩塌居多，达 70处，其次为滑坡与地面沉降，分
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别为 30处与 32处，另外泥石流 2处。目前，全区已治理地质

灾害隐患点约 83处。

二、2015年地质灾害防治概况

（一）地质灾害发生概况。

2015年我区总降雨量约为 1776毫米，已超过我区多年平

均的年降雨量，比多年同期平均降雨量 1677毫米多 99毫米。

但地质灾害发生量并没有明显增加，全年只发生了几处小型崩

塌地质灾害，未发生人员伤亡事故。

（二）地质灾害隐患治理工作概况。

2015年，各镇（街道）大力推进地质灾害治理工作，如期

完成了我区10个地质灾害隐患点搬迁和治理任务。全年共实施

地质灾害隐患点建设工程24项，其中已10宗竣工验收，6宗土建

工程己完成，8宗正在施工中；另外，已列入计划未动工建设的

地质灾害治理工程中，有6宗已完成招投标，1宗正在招标中，8

宗已完成勘查、设计，正在办理设计审批与立项；4宗正在开展

勘查、设计前期工作，已支付地质灾害治理工程费用512.2万元。

列入2016年度治理工程建设计划的工程有8宗，另有13宗属以往

年度计划治理工程，也计划在2016年实施动工。

目前，各镇（街道）对地质灾害治理工程支持力度有所加

大，为做好2016年度地质灾害防治工作创造了条件，其中，2015

年完成地质灾害隐患点搬迁和治理数量排前三名的镇（街道）
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分别是均安、大良和容桂；但同时有个别镇（街道）或治理责

任单位由于治理配套经费未落实、安全防范意识薄弱等因素影

响，地质灾害隐患点治理工作推进较缓慢，今后需加快进度。

三、2016年地质灾害趋势预测、防治重点及要求

（一）趋势预测。

随着我区经济的高速发展，新建或改建快速公路、轨道交

通、城市主干道、市政道路及其它市政工程设施不断推进，将

可能不同程度的改变地质环境；再加上台风、强降雨等极端气

候的影响，发生地质灾害的机率将会增加。尤其是综观近几年

的天气变化情况，突发性强对流天气呈常发态势，对地质灾害

防御工作带来较大困难。

（二）防治重点。

根据近年来我区地质灾害发生情况，预计未来地质灾害的

发生类型仍将以降雨和人为建设活动诱发的滑坡、崩塌和地面

沉降为主，由急速汇水形成的泥石流也有可能发生。要求重点

防范 4月至 9月的雨季和台风期，尤其是 6月至 8月的连续降

雨期更应引起重视。重点监测的对象是附近有学校、医院、厂

房、民居、道路和风景游览区的隐患点，龙江镇锦屏山加油站

后侧山体滑坡（FSD034）、龙江镇锦屏山龙江大道 73号山体

滑坡（FSD032）、龙江镇胜岗路 16号言威弹簧厂后侧山体滑

坡和南坑村委铜坑岗工业大道智隆纸制品厂南侧山体崩塌仍未
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治理，还应重点防范。特别需加强防范对小范围突发性强降雨

诱发的崩塌、滑坡和泥石流形成的灾害，暴雨期间若发现险情

需组织重要隐患点附近的人员按照指定的撤离线路进行临时撤

离，在险情解除之前，任何人不得擅自进入危险区域，以避免

突发性灾害造成重大人员伤亡。

（三）工作要求。

2016年，各镇（街道）及治理责任单位必须继续做好已有

地质灾害隐患点的防治工作，要求在 9月底前，完成已纳入本

年度顺德区地质灾害隐患治理计划的隐患点（详见附件）治理

工程的各项前期工作（立项、勘查、设计、招投标等）；对已

纳入以往年度治理计划的未完工或尚未动工的地质灾害治理工

程务必加大推进力度，加快施工；个别未开展勘查、设计的地

质灾害治理工程应尽快落实治理配套资金，开展治理工程的前

期工作。对重要地质灾害隐患点的监测和防治管理，应突出重

点、提高监测水平，制订各地质灾害隐患点监测、治理、搬迁

避让工作计划，落实工作责任人。

四、保障措施

（一）加强领导，明确责任。

各镇（街道）要把人民群众生命财产安全放在首位，增强

安全隐患意识，坚持预防为主、避让与治理相结合的原则，切

实加强领导，将地质灾害防治作为一项重要工作进行部署和落
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实，在人力、物力、财力上予以保障。要建立和完善防灾责任

制，明确各个危险点的责任人。各重要地质灾害隐患点的防灾

责任人必须按照防灾责任制的要求，切实履行好各项职责。在

汛期或遇极端天气时，责任人必须上岗到位，认真负责，周密

部署，切实组织好监测、预防、预报和灾害现场应急处置工作，

按照地质灾害速报制度的要求及时向区人民政府、区国土城建

和水利局报告地质灾害灾情及防治情况。

（二）落实制度，增强应急反应能力。

各镇（街道）和区国土城建和水利局要认真落实汛期值班

制度、险情巡查制度、灾情速报制度和日常安全生产检查制度，

向社会公布地质灾害报警电话，接受社会监督。做到汛期前组

织技术力量对地质灾害危险区和重要地质灾害隐患点进行全面

巡查排查，汛期中开展定期巡查，汛期后及时开展治理工作。

各镇（街道）应认真履行职责，按照《顺德区突发性地质灾害

应急预案》的要求，切实做好地质灾害应急处理工作，充分发

挥《预案》在汛期突发性地质灾害调查与应急处置工作中的作

用。各镇（街道）应制定安全生产检查方案，定期或不定期对

在建的地质灾害治理工程开展安全生产检查工作，确保施工期

间不发生安全事故。

（三）加强地质灾害危险性评估工作，从源头上控制或减

少人为诱发地质灾害的发生。
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各有关部门要严格按照《地质灾害防治条例》、《广东省

地质环境管理条例》和《顺德区地质灾害防治管理办法》的要

求，在编制地质灾害易发区内的城市总体规划、村庄和集镇相

关规划时，应当对规划区进行地质灾害危险性评估；在地质灾

害易发区内进行工程建设，应当进行地质灾害危险性评估，且

在可行性研究阶段进行地质灾害危险性评估，并将评估结果作

为可行性研究报告的组成部分；可行性研究报告未包含地质灾

害危险性评估结果的，不得批准其可行性研究报告。通过严格

把关地质灾害危险性评估工作，从源头上控制或减少人为诱发

地质灾害的发生。因工程建设引发以及可能引发地质灾害的，工

程建设单位应负责同步配套建设地质灾害治理工程并加强监测。

（四）加强协作，保证信息畅通。

各镇（街道）要在区人民政府的统一领导下，加强与区国

土城建和水利局及上级有关部门的沟通、协调与合作，做到上

情下达、下情上报，互通情报，确保信息及时、准确、畅通。

区气象局应继续积极开展地质灾害气象预报预警工作，及时通

报灾害性气象预报预警信息。

（五）加强宣传教育，提高干部群众的防灾意识。

各镇（街道）和区国土城建和水利局，应加大地质灾害防

治工作的宣传力度，扎扎实实地做好宣传、培训工作，普及地

质灾害防治基本知识。应充分利用“4·22”世界地球日、“6·25



— 8 —

土地日”和“安全生产月”开展宣传活动，进一步增强广大干

部群众对地质灾害预防的意识，逐步建立群测群防的防灾体系。

（六）落实地质灾害的监测、预防责任人。

各镇（街道）、区国土城建和水利局和区气象局按照各自

职责，认真履行地质灾害隐患点监测和预防工作，特别是对威

胁学校、医院、道路、厂房、民居和旅游景区（点）的地质灾

害隐患点加强监测预防。各镇（街道）国土城建和水利局要按

地质灾害隐患点排查和汇总上报制度及时排查并上报。汛期前，

应当对隐患点进行全面的检查，并做好汛期经常性监测预防和

值班安排，落实防灾、避灾、救灾的组织机构和物资准备，尽

可能避免或减轻地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。

（七）落实经费，加大地质灾害隐患点搬迁和治理工作力度。

按照“珠三角地区地质灾害隐患点搬迁和治理的比例不低

于 15%”要求，我区今年至少完成搬迁和治理的地质灾害隐患

点数量为 9个，时间紧，任务重，责任大，各镇（街道）要按

照《顺德区地质灾害防治管理办法》的规定，对列入 2016年度

地质灾害治理工程建设计划的地质灾害隐患点（详见附件）以

及多年来的历史欠帐项目，必须尽快落实经费，尽早施工并做

好同步监测工作，落实责任人。切实将地质灾害隐患点搬迁和

治理工作任务当作一项政治任务列上工作日程，确保取得明显

成效。属于政府负责治理的，治理经费由区、镇（街道）两级
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财政共同负责，原则上区财政补助资金按照区国土城建和水利

局设计审批时所审定的工程概算（预）总投资的 50%进行补助；

如果工程决算投资总额小于所审定的工程概（预）算投资总额，

则以经审定的工程决算投资总额的 50%进行补助。资金来源由

区政府根据工程项目进度计划安排年度预算专项资金，各镇（街

道）对计划执行不到位的项目，应分析原因，加大推进力度，

不可久拖不决，延误安全隐患的消除。

附件：顺德区 2016年度地质灾害治理工程建设计划统计表
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附件

顺德区 2016 年度地质灾害治理工程建设计划统计表

序号 镇、街道
工程名称

（或隐患点名称）

对应《防治
规划》隐患点

编号

所属
年度
计划

治理措施
计划
投资

（万元）
工程进度

1 大良 金桂园西北角山坡挡土墙 FSD102 2016年 锚杆+格构梁+截排水+绿化 350 准备开展勘查、设计

2 大良 锦岩山边坡地质灾害治理工程 新增 2016年 全粘结锚杆+主动防护网+边坡
景观树支护加固+截排水

230 准备开展勘查、设计

3 容桂
容桂街道桂洲社区翠竹岗东北侧边坡地

质灾害治理工程
新增 2016年 修坡+锚杆（锚索）+格构梁+

梁间绿化
200 勘查、设计中

4 均安 均安镇地质灾害评估费用 2016年 291.9 准备招标

5 均安 均安镇烟山西北侧地质灾害治理工程 FSD117、FSD116 2016年 削坡+锚杆+挡土墙+排水 400 准备开展勘查、设计

6 陈村 陈村西淋山西侧边坡地质灾害治理工程 FSD001 2016年 削坡+加固 760 勘查、设计中

7 北滘 北滘镇碧江村大头岗南侧（坤洲幼儿园） 新增 2016年 削坡+锚杆+格构梁 130 准备开展勘查、设计

8 北滘 北滘镇桃西村烈士中路 19号后房崩塌 新增 2016年 削坡+锚杆+格构梁 180 准备开展勘查、设计

9 陈村 陈村德邦物流西淋山南侧 FSD002 2012年 削坡+锚杆+格构梁 270 已完成招投标

10 大良
梁銶琚职业技术学校金榜校区西南侧山

坡地质灾害治理工程
新增 2014年 削坡+锚杆+挡墙 250 已完成招投标
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序号 镇、街道
工程名称

（或隐患点名称）

对应《防治
规划》隐患点

编号

所属
年度
计划

治理措施
计划
投资

（万元）
工程进度

11 杏坛
杏坛镇马宁村月角岗西北侧边坡地质灾

害治理工程
FSD108 2010年

修坡+SNS柔性主动防护网
+SNS柔性被动防护网+

截排水沟
300 已完成勘查、设计

12 容桂 容桂街道四基社区扶宁岗（西侧） FSD071 2013年 原有挡土墙+局部削坡+格构梁
+锚杆+截排水

200 已完成招投标

13 北滘
北滘镇敬子岗、碧桂园会所山体边坡地

质灾害治理工程
新增 2014年 削坡+清表 190 正在招投标

14 北滘
北滘镇三桂村大坑岗东侧边坡地质灾害

治理工程
FSD016 2014年 削坡+架构梁 300 已完成招投标

15 容桂 容桂街道容新社区小雁山(榕园) 新增 2013年 原有挡土墙+原有截排水系统+
削坡+锚杆+混凝土面板

70 已完成招投标

16 勒流 连杜村安爱有限公司 FSD192 2010年
截排水系统+浆砌石挡墙+SNS
柔性被动防护网+喷锚支护

248.2

已完成勘查、设计

17 勒流 连杜村安爱有限公司 FSD191 2010年 已完成勘查、设计

18 勒流 连杜村 FSD156 2010年 已完成勘查、设计

19 勒流 富裕村卧蚕岗 FSD054 2010年 截排水系统+砼挡墙+SNS柔性
被动防护网

79.4 已完成勘查、设计

20 龙江 龙江镇锦屏山北山加油站 FSD034 2011年 支挡+护坡+治水+整坡反压 500 勘查、设计中

21 龙江 龙江镇锦屏山龙江大道 73号 FSD032 2011年 支挡+护坡+治水+整坡反压 500 勘查、设计中

合计 5349.5
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抄送：区纪委、人大办、政协办，区法院、检察院、武装部，区各人

民团体。

佛山市顺德区人民政府办公室秘书二科 2016年 4月 1日印发


